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Voorwoord

Eind 2012 ben ik begonnen met het schrijven van dit basisboek over projectmanagement. 
Het boek is bedoeld voor iedereen die voor het eerst met projecten in aanraking komt en 
zich afvraagt wat het nu precies is om in een project te werken. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
student die net van de middelbare school komt en gaat studeren aan het hbo of de univer-
siteit. Maar ook denk ik aan de medewerker van een dienstverlenende organisatie die een 
nieuw proces moet ontwikkelen met een groepje collega’s. En natuurlijk denk ik ook aan 
de ervaren projectmanagers. Veel van wat zij in dit boek lezen zullen ze al uit eigen ervaring 
weten, maar toch zullen zij verrast zijn over sommige afwijkende inzichten die ik in dit boek 
naar voren breng.

Bij het schrijven heb ik mij ten doel gesteld om projectmanagement en projecten uit te leggen 
vanuit de volgorde waarin iemand daarmee in aanraking komt. Dat is dan ook meteen het 
onderscheid van dit boek ten opzichte van andere boeken over dit onderwerp. Je zult in dit 
boek nergens een defi nitie vinden over wat een project nu eigenlijk is. Ik heb gekeken naar 
wat mensen in het dagelijks taalgebruik project noemen, dat is mijn uitgangspunt geweest. 
Na het volledig doornemen van dit boek weet je meer over projecten dan dat een defi nitie 
je zou kunnen vertellen. Steeds heb ik geprobeerd om projecten en project management naar 
hun essentie terug te brengen, niet theoretisch maar praktisch en dichtbij. Elk hoofdstuk 
eindigt met een aantal opdrachten om over bepaalde onderwerpen na te denken. Daarmee 
is dit boek bij uitstek geschikt voor hbo- en wo-studenten die in projecten met elkaar samen 
moeten werken. Maar ook eenieder die niet fulltime maar wel regelmatig aan een project 
meewerkt, zal een schat aan adviezen in dit boek terugvinden.

Het schrijven van een boek is bij tijd en wijle een eenzame bezigheid. Het is een proces 
van schrijven, corrigeren, schrappen en weer opnieuw schrijven. Zonder de hulp van een 
aantal mensen was het nooit gelukt. Deze mensen wil ik bedanken. In eerste plaats Carla 
 Hermarij-Wester die alle teksten meerdere keren gelezen en gecorrigeerd heeft. Natuurlijk 
ook Bart Verbrugge van Van Haren Publishing, mijn uitgever, voor zijn waardevolle ad-
viezen tijdens het schrijfproces. En ook alle mensen die hebben meegelezen verdienen een 
woord van dank: Hilly Boers, Michelle Hermarij, Valerie Vermaas, Marco Hanegraaff, Sven 
 Huynink, Paul van Leeuwen, Bert Mudde en Philip Winter. Zij motiveerden mij om de 
tekst in te korten, te verduidelijken en te herstructureren. Tot slot, maar die noem ik niet 
bij name, de mensen die via sociale media mijn tweets en berichten tijdens het schrijfproces 
hebben gevolgd en mij bleven aanmoedigen. Al met al was het toch niet zo’n eenzame bezig-
heid.

Ik wens je veel lees- en projectplezier met dit boek.

De auteur, mei 2013
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1 Inleiding

Als de mens zich in één ding onderscheidt van alle andere levende soorten op aarde, dan 
is dat wel het vermogen om bewust toekomstplannen te maken. Is het bij de dieren voor-
namelijk instinct dat hen tot handelen zet, bij de mens is het de droom van een gewenste 
toekomst die hem in beweging brengt. Die droom doet hem plannen maken en activiteiten 
ontwikkelen om deze te realiseren. Een dergelijke onderneming noemen we een project. Of 
je het nu hebt over onze voorouders in hun gemeenschappelijke jacht naar voedsel, de farao 
die de opdracht gaf voor de bouw van een tempelcomplex, de machthebber die op oorlogs-
pad gaat of de student in de 21ste eeuw die een bepaalde studie volgt: allen zijn ze, of waren 
ze, bezig met projecten. 

De mens en zijn projecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder projecten kun 
je niet over een mensheid spreken en had de wereld er heel anders uitgezien. Het begint al 
heel vroeg, wanneer het jonge kind iets van zijn ouders wil. Stap voor stap leert het kind dat 
geduld uiteindelijk loont en dat de aanhouder wint. 

Een droom die je wilt realiseren vraagt om een project. De ene mens is beter, succesvoller 

in het realiseren van zijn droom dan een ander. Of, om het bij het onderwerp van dit boek 

te houden, niet iedereen is even behendig in het managen van zijn of haar persoonlijke pro-

jecten. Het lijkt erop dat mensen die erin slagen om hun persoonlijke projecten te verwezen-

lijken, plannen maken die goed uitvoerbaar zijn, dat ze medewerking van anderen (weten te) 

krijgen en dat ze gewoon minder tegenslag in hun leven ondervinden. Ik schrijf bewust ‘lijkt’. 

Het lijkt namelijk zo, maar in werkelijkheid zijn ze gewoon beter in projectmanagement. Dit 

boek heeft  als doel jou te helpen een goede projectmanager te worden van de dromen die je 

wenst te realiseren. 

Maar hiermee houdt het niet op, want naast persoonlijke projecten gebeurt het heel vaak 
dat je samen met anderen iets op moet zetten. In ons voortgezet en hoger onderwijs bij-
voorbeeld is het gebruikelijk om in projectvorm aan studieopdrachten te werken. Het is dan 
niet enkel meer jouw eigen belang dat speelt, maar krijg je ook te maken met de belangen 
van anderen. Als er meerdere belangen in het spel zijn, zeker als die met elkaar confl icteren, 
kunnen  projecten stuk lopen en dat zien we dan ook regelmatig gebeuren. Ineens spelen ver-
schillende achtergronden en persoonlijkheden mee, krijg je te maken met mensen die zich 
onvoorspelbaar gedragen en elkaar niet altijd even goed begrijpen. Kortom, voldoende uit-
dagingen. Tijdens zo’n leerproject gaat het ook om de intermenselijke kant, want  projecten 
zijn toch vooral een sociaal gebeuren. Projecten doe je samen. Dat zet zich na de studie 
voort, want projecten, die zijn er overal.
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Basisboek projectmanagement2

Dit boek maakt een onderscheid in de volgende vijf soorten projecten:
1 Het persoonlijke project
2 Het gemeenschappelijke leerproject
3 Het teamproject
4 Het organisatieproject
5 Het commerciële project.

Stuk voor stuk kennen ze elk hun eigen dynamiek en de daarbij behorende problematiek. 
Wat ze gemeenschappelijk hebben is de wens om een verandering te realiseren, om een 
stukje van de toekomst te creëren. Wie zijn toekomst beheerst, heeft zijn succes voor een 
belangrijk deel in eigen handen. Daarmee is projectmanagement iets wat ieder mens doet en 
zou moeten beheersen. 

Na een korte beschrijving in hoofdstuk 2 over de geschiedenis van projectmanagement 
en een uitweiding over een aantal historische projecten, komen in de daarop volgende vijf 
hoofdstukken de verschillende projectsoorten aan de orde. Langzaam bouwt zich dan een 
begrip op hoe projectmanagement projecten tot een succes maakt en hoe je dit kunt leren.

In hoofdstuk 3 gaat het over het succes van jouw persoonlijke projecten. Hoe je een droom 
concretiseert in een uitvoerbaar plan en de wijze waarop je andere mensen kunt verleiden om 
jou te helpen in het realiseren daarvan. Het gaat over het managen van je eigen tijd, maar 
ook over het maken van de juiste keuzes. Allemaal vaardigheden die ook nog van pas komen 
bij het soort projecten dat in de volgende hoofdstukken aan de orde komt.

Hoofdstuk 4 gaat over het leren in projecten. Hoe je ervoor zorgt dat je de kennis en erva-
ring van je medestudenten of collega’s optimaal kunt benutten voor je eigen persoonlijke 
ontwikkeling. Wanneer je als groep in staat bent om een gemeenschappelijk doel te ontwik-
kelen, kan gezamenlijk leren één van de meest verdiepende ervaringen van je leven zijn. Zo’n 
studie groep is een prachtig laboratorium waarin je jezelf kunt voorbereiden op de ‘werke-
lijke’ wereld. Overigens is een leerproject niet iets dat enkel en alleen is voorbehouden aan 
studenten. Elk project is een leerervaring op zich.

Het vijfde hoofdstuk gaat over projecten en zelfsturende projectteams, dat wil zeggen pro-
jecten zonder dat er een projectmanager is aangesteld om het team te leiden. De teamleden 
dragen samen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project. Dit hoofdstuk 
bouwt voort op de vaardigheden uit het vorige hoofdstuk, alleen nu zijn niet de project-
teamleden de voornaamste belanghebbenden, maar is ook de organisatie waarbinnen het 
projectteam opereert een factor van betekenis. Ineens staat niet meer het individu in het 
middelpunt van de aandacht, maar telt vooral het organisatiebelang.

De projecten in hoofdstuk 6 hebben wel een expliciete projectmanager die verantwoorde-
lijk is voor de uitvoering van het project. We belanden nu in het domein van de project-
managementprofessionalisering waarover al heel veel literatuur aanwezig is. Heel in het kort 
behandelt dit hoofdstuk de richtlijnen en standaards van organisaties als ISO (International 
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Inleiding 3

Organization for Standardization), IPMA (International Project Management Association) 
en PMI (Project Management Institute) en hoe deze zich vertalen in professioneel project-
management. 

De laatste soort projecten komt in hoofdstuk 7 aan de orde. Commerciële projecten waarbij 
we te maken hebben met klant-leveranciersverhoudingen. Hier besteden organisaties som-
mige delen van de projectrealisatie uit aan leveranciers die onderdelen van het geheel moeten 
opleveren. Zo’n deel is een project op zich met ook weer een verantwoordelijke project-
manager. Een veelheid van managers met elk hun eigen belang. Door de commerciële relatie 
die er is, is er sprake van een extra dynamiek die het project niet altijd ten goede komt. Hoe 
daar mee om te gaan, is het onderwerp van dit laatste hoofdstuk. 

Bij alle vijf soorten projecten geeft dit boek eenvoudig toe te passen handvatten, waarmee 
het een waardevolle opstap biedt tot succesvol projectmanagement. 

De website
Naast dit boek is er een website (www.basisboekprojectmanagement.nl). Op deze site vind 
je instructies hoe je nog meer uit dit boek kunt halen. Voor docenten en trainers is er een 
apart gedeelte.
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2 Een geschiedenis van projectmanagement 

Zowel hij die de geschiedenis schrijft als hij die de toekomst voorspelt, maakt zich schuldig 
aan het vervormen van de werkelijkheid. De historicus denkt patronen te zien in de feiten 
die hij bestudeerde en vereenvoudigt het verleden door deze te reduceren tot enkele pagina’s 
tekst, voorzien van illustraties en literatuurverwijzingen. De voorspeller schetst de door hem 
geschouwde toekomst in groteske en meeslepende woorden en hoopt zo zijn publiek tot 
zeker gedrag te bewegen. Voor beiden geldt, dat de tijd bepaalt hoe achterhaald hun denk-
beelden zijn. Mensen herschrijven hun geschiedenis en ontdekken hun toekomst steeds weer 
opnieuw.

Ik denk dat een basisboek over projectmanagement moet beginnen bij het ontstaan van 

project management. Daarmee bezondig ik me als auteur natuurlijk aan het hiervoor 

 geschetste ‘misdrijf’. Ook moet je realiseren dat de term ‘projectmanagement’ er één van de 

vorige eeuw is, nog vrij jong dus. Wat overigens niet wil zeggen, zoals sommigen beweren, 

dat projectmanagement pas toen is uitgevonden. Integendeel, in dit hoofdstuk wil ik laten 

zien dat het verschijnsel al bestaat sinds er een beschaving is, alleen onder andere namen. 

De geschiedenis van projectmanagement is die van de mens, één die gaat over de formida-

bele prestaties die onze soort heeft  bereikt.

Projectmanagement is een succesverhaal dat ik in delen ga vertellen:
• De oorsprong.
• De Middeleeuwen.
• De Renaissance.
• De industriële revolutie.
• De 20ste eeuw.

En, tot slot, natuurlijk ook de geschiedenis in wording, de 21ste eeuw.

De oorsprong
Eerst gaan we terug naar het begin. Toen mensen om een of andere reden besloten het 
nomadenbestaan op te geven en zich te vestigen op één vaste plaats, betekende dat een 
fundamenteel ander wereldbeeld. In plaats van ons aan te passen aan de omgeving, gingen 
we deze aanpassen aan ónze wensen. Hier begonnen de eerste projecten, men bouwde een 
huis, legde een akker aan en maakte een irrigatiesysteem. Als je dat in een vruchtbaar gebied 
doet, dan trekt dat andere mensen aan die ook een beter en meer voorspelbaar leven willen. 
Langzaamaan ontstonden zo de eerste nederzettingen en kleine steden. Indien meer mensen 
op één plek zijn, is er behoefte aan leiderschap, of management, om hen in het gareel te 
houden. Ook zijn er vaste structuren zoals gemeenschapshuizen, tempels en omheiningen 
nodig die een cultuur over de grenzen van haar generatie heen beschermen. De mens die als 
individu weet dat hij eens zal sterven, troost zich nu met de gedachte dat zijn cultuur wél 
een eeuwig leven bezit. Al deze zaken realiseert hij met projecten. Daarom is het begin van 
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Basisboek projectmanagement6

een beschaving ook het begin van een portfolio met projecten. Telkens wanneer de mens iets 
wil veranderen of verbeteren, start hij een project. Dit maakt, naar mijn mening, project-
management tot het oudste beroep ter wereld. 

Van alle redenen die mensen hebben om een project te starten, is er één die heel lang  nummer 
één stond. Deze heeft te maken met het vervullen van religieuze en culturele behoeften. 
Tempels, samenkomstruimten en poorten naar de hemel moesten groot en indrukwekkend 
zijn om de goddelijkheid van hun functie te benadrukken. Om dat te realiseren moeten 
mensen samenwerken en als je dat succesvol wilt doen, heb je projectmanagers nodig.

Mesopotamië
Over het algemeen nemen we aan dat de westerse beschaving in Mesopotamië is  begonnen, 
in een gebied dat zich uitstrekt over het huidige Irak en Syrië. Dit gebied noemt men de 
vruchtbare halve maan, de naam geeft al aan waarom het zo aantrekkelijk was om je juist daar 
te vestigen. Al voor 6000 v. Chr. woonden er mensen, die vanaf 3200 v. Chr. hun  observaties 
op schrift vastlegden, waardoor wij nu van hun bestaan afweten. Het was een samen leving 
die bezeten was van het vergaren van kennis, er was wetgeving, medische weten schap en men 
deed aan astronomie en wiskunde. Nog ver voor dat Pythagoras werd geboren, hadden ze 
zijn stelling al ontdekt.

Van de Sumeriërs, die dit gebied bewoonden, weten we ook dat zij een religieus volk waren 
dat geloofde dat de goden regeerden en instructies aan hun koningen gaven. Deze goden 
woonden in een tempel die boven op een reusachtige toren, de zogeheten Ziggurat, stond. 
Eén van de bekendste nog steeds goed bewaarde is die in Ur (in het huidige Irak). Dit 
bouwwerk van 64 × 46 meter was waarschijnlijk 30 meter hoog en bezat een geavanceerd 
afwaterings systeem om het gebouw tegen de elementen te beschermen.

Figuur 2.1 Ziggurat

Bij zulke grote bouwprojecten waar veel mensen aan meewerken, is er behoefte aan  goede 
wetgeving. Rond 1780 v. Chr. verordonneerde Koning Hammurabi van Babylon zijn 
 bekende wetten op stèles van ongeveer 2,5 meter hoog. Een perfect exemplaar daarvan kun 
je bewonderen in het Louvre te Parijs. We hebben hier te maken met één van de eerste 
 wetten die ook op projectmanagement van toepassing is. De bouwer was, net als nu, verant-
woordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Alleen de straffen waren zwaarder.
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Een geschiedenis van projectmanagement 7

‘Als de bouwer een huis voor iemand bouwt en dat ondeugdelijk doet waardoor het huis instort en 
daarbij iemand verongelukt, dan wacht de bouwer de doodstraf.’

Wat voor een effect zou een dergelijke wetgeving op onze moderne projecten hebben?

Egypte
Ik vind de Egyptische samenleving een van de meest fascinerende. Als je alleen al naar 
hun dodencultus kijkt, kun je niet anders dan je verwonderen over de manier waarop de 
 Egyptische samenleving was vormgegeven. Omdat hun cultuur veel langer duurde dan die 
van de Sumeriërs, hebben zij ook een veel geavanceerder bestuurssysteem ontwikkeld. Aan 
hen danken we ook het eerste echte managementboek uit de geschiedenis. De Plichten van 
de Vizier (2500 v. Chr.) behandelt uitvoerig het doel en de taken van een manager. 

Wie kent er niet de grote piramide op het Giza-plateau nabij Cairo in Egypte? In tegen-
stelling tot de Ziggurats die een trap naar de goden zijn, zijn de piramiden tombes voor de 
farao’s. Zij waren bij leven de bemiddelaars tussen goden en mensen en na hun dood heersers 
van het dodenrijk. Een belangrijke taak waar natuurlijk een waardig monument bij hoort. 
Elke piramide is ooit als project begonnen, waarbij men bij sommige zo’n 2,3 miljoen stenen 
blokken van elk zo’n 2,5 ton op elkaar moest stapelen. De methode waarmee dat gebeurde, 
is iets waar archeologen zich nog steeds het hoofd over breken, maar wat een organisatie 
moet dat geweest zijn.

Een ander bekend bouwwerk is het tempelcomplex van Karnak nabij Luxor dat ongeveer 
700 kilometer ten zuiden van Cairo ligt. Dit is het grootste tempelcomplex ter wereld, waar-
aan ruim 2000 jaar lang gebouwd is. De ene na de andere farao heeft hier als opdrachtgever 
een uitbreidingsproject geïnitieerd. 

Griekenland
Het denken over management kwam in een nieuwe fase bij de Grieken. Zij waren de eersten 
die leiderschap buiten de politiek en het leger toestonden, een belangrijke innovatie waar-
door het een echte vaardigheid werd. In zijn meesterwerk De Staat legt Plato (380 v. Chr.) 
uit hoe een managementtraining eruit zou moeten zien. Zijn visie op leiderschap was dat dit 
toch vooral aan fi losofen overgelaten zou moeten worden. Plato legt een grote nadruk op het 
uitmuntende karakter dat een leider behoort te hebben. Deze idealistische visie zal nog lang, 
tot in de vroege Renaissance, doorklinken in het denken over management.

Het Parthenon op de Akropolis in Athene is gebouwd tussen 447 en 432 v. Chr. door de 
architecten Kallikrates en Iktones. Het is 70 meter lang en 30 meter breed. Ooit stond er 
een kolossaal beeld in, bekleed met goud en ivoor van de godin Athene. De bouwkosten 
 bedroegen 469 zilveren talenten wat helaas niet goed meer in moderne bedragen is om te 
 rekenen. In die tijd kon je voor één talent ongeveer een oorlogsschip bouwen, dus 469 talen-
ten moest destijds een immens bedrag zijn geweest. 
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Rome
Een steeds welvarender samenleving krijgt de behoefte zich verder uit te breiden en te 
verdedigen tegen anderen die dezelfde behoefte hebben. Een leger van sterke mannen die 
verdedigings werken bouwen of op veldtocht gaan, geeft een nieuwe reden voor het starten 
van projecten: oorlog of verdediging. Veel van wat wij weten in projectmanagement is in het 
leger ontwikkeld. 

De Romeinen bouwden voort op wat de Grieken hebben bedacht. Minder innovatief dan 
hun voorgangers, maar wel meesters in het organiseren. Zij hebben de delegatietechniek 
verder ontwikkeld, maar ook de standaardisatie van maten en waarschijnlijk één van de 
eerste projectmanagementmethoden in de geschiedenis. In De Architectura (zie kader 2.1) 
beschrijft Vitruvius (85-20 v. Chr.) in tien secties hoe je moet bouwen en managen.

Op deze manier hebben de Romeinen veel tot stand gebracht en een onuitwisbare afdruk 
geplaatst op de westerse samenleving. We noemen hier enkele belangrijke projecten die door 
de Romeinen zijn uitgevoerd: het Colosseum in Rome en vele andere stadions in andere 
steden, de vele aquaducten, het Forum Romanum of de muur van Hadrianus in het  noorden 
van  Engeland, hun uitgebreide wegennet, enz. Wat dacht je van het Pantheon dat in de 
tweede eeuw na Christus gebouwd werd? Het heeft een betonnen koepel met een diameter 
van 43 meter. Dit was tot aan het eind van de 19de eeuw de grootste constructie van beton! 
Het gebouw was naast een tempel ook een ruimte waar men bijeenkomsten hield, dus mul-
tifunctioneel.

In de tussentijd in China
Wanneer we de geschiedenis beschrijven, is het verleidelijk om niet verder dan onze eigen 
(westerse) geschiedenis te kijken. Maar niet alleen het Romeinse rijk voerde projecten uit. 
Waar de Romeinen de ongeveer 120 kilometer lange muur van Hadrianus als hun meest 
noordelijke verdedigingswerk hadden, bouwden de Chinezen een 8850 kilometer lange 
 verdedigingsmuur. Aan deze muur, die hen moest verdedigen tegen de noordelijke invasie-
legers, is lange tijd gebouwd (221 v. Chr. tot zelfs in 1644 n. Chr.), soms met tussenposen 

Kader 2.1 De tien secties uit De Architectura van Vitruvius:
1 Stadplanning, architectuur en opleiding

2 Bouwmaterialen

3 & 4 Tempels en stijlen in de architectuur

5 Burgerlijke gebouwen

6 Woonhuizen

7 Plaveisels en decoratie

8 Watervoorziening en aquaducten

9 Wetenschappelijke technieken

10 Gebruik en constructie van machines
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waarin de muur in verval raakte. Aan de bouw werkten, verspreid over zo’n 1000 forten, een 
miljoen mensen, een onderneming van jewelste.

De Middeleeuwen
Wie denkt dat de Middeleeuwen een tijd van stilstand is geweest, heeft het bij het verkeerde 
eind, zeker waar het over projectmanagement gaat. In deze periode (500-1500 n. Chr.) 
zien we naast projecten om religieuze en militaire redenen ook veel projecten uit propagan-
distische motieven ontstaan. Want grote godshuizen roepen nu eenmaal ontzag op voor 
degenen die daar de scepter zwaaien. De Aya Sofi a in Constantinopel (het huidige Istanbul), 
later een moskee en nu een museum, is ooit gebouwd als kathedraal om het Christelijke 
geloof kracht bij te zetten. In de periode van 360 tot 536 n. Chr. is hieraan gebouwd. 

Islam
Na de geboorte van de Islam zijn in het kielzog van veroveringen veel grote bouwprojecten 
gerealiseerd. Alle moskeeën die zo ontstonden dankten hun ontwerp aan de Al-Masjid al 
 Nabawi moskee in Medina, die in 622 n.Chr. door de Profeet is gesticht. Het oorspron-
kelijke model was 30 × 35 meter. In de eeuwen daarna volgden vele verbouwingen en is hij 
nu maar liefst 100 maal groter en kan zo’n half miljoen gelovigen herbergen.

In de twaalfde eeuw schrijft Muhammad ibn 
 Zafar al-Siqilli De Rechtvaardige Heerser (zie Ka-
der 2.2) waarin hij van de leider een hoogstaande 
ethiek verwacht. De ideeën over management in 
het  Islamitische rijk en die van de Grieken lagen 
in essentie niet zover uiteen. Men gaat uit van het 
ideaal beeld hoe een leider moet zijn.

Kruistochten
De Islamitische veroveringen brachten Europa in grote verwarring en in 1095 besluit paus 
Urbanus II tot een reeks militaire operaties om het beloofde land te heroveren voor het 
Christendom. Elke kruistocht was een zelfstandig project met een hoge mate van onzeker-
heid. Er zijn er negen geweest en de periode heeft geduurd tot ongeveer 1272. Om hun 
positie te consolideren lieten de kruisvaarders verschillende burchten bouwen, zoals de Krak 
des Moabites (gebouwd in 1142) in Jordanië en de Krak des Chevaliers (uit 1144) in Syrië.

Los van al het bloedvergieten heeft het Europa ook in contact gebracht met andere culturen. 
Dat gaf mensen nieuwe ideeën, maar bracht ook oude al vergeten denkbeelden weer onder 
de aandacht. Dat de al eerder geciteerde werken van Plato bewaard gebleven zijn, is mede te 
danken aan de tot de Islam bekeerde volkeren die deze kennis respectvol gekoesterd hebben. 
Maar als het aan de Rooms-katholieke kerk had gelegen waren Plato’s ideeën in de vergetel-
heid geraakt omdat deze niet in de offi ciële leer pasten.

Kader 2.2
De Rechtvaardige heerser
“Raad is de spiegel van intellect. 

Wil je iemands competentie weten, 

vraag hem dan om advies” (citaat)
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Parijs
In de Middeleeuwen zijn er talloze kerken gebouwd. De bouwperiodes besloegen soms 
meerdere generaties. Aan de Notre-Dame kathedraal in Parijs is ongeveer 100 jaar gebouwd, 
van 1163 tot 1260. Maar als je beschouwt dat de Rooms-katholieke kerk over de eeuwigheid 
gaat, valt die periode nog wel mee. Deze kathedraal in Parijs is een prachtig voorbeeld van de 
gotische bouwstijl, een nieuwe manier van bouwen, waardoor men veel hogere kerken kon 
bouwen dan tot daarvoor mogelijk was.

Een andere ontwikkeling die we in deze tijd zien, is dat de overdracht van kennis steeds 
minder van mond op mond gaat, maar op schrift gesteld wordt. Op deze manier verspreidt 
een goed idee zich vele malen sneller.

De Renaissance
Aan het eind van wat we nu de Middeleeuwen noemen, zien we de invloed van het feodale 
stelsel afnemen en de eerste contouren ontstaan van wat zich later tot het kapitalisme zal 
ontwikkelen. De markt gaat nu bepalen welke projecten zij wil realiseren.

Florence
Het denken over leiderschap ondergaat een verandering. 
Uitmuntend beschreven door  Niccolò Machiavelli (1469-
1527) in zijn meesterwerk De Heerser (zie Kader 2.3), 
waarin hij, de  geschiedenis van koningen bestuderende, 
tot de conclusie kwam dat je een realistische visie op 
leiderschap moet ontwikkelen. Succesvolle leiders zijn 
volgens hem helemaal niet zulke rechtschapen mensen. 
De inno vatie is dat hij leiderschap los van ethische over-
wegingen koppelt. Let op: hij beveelt dit niet aan, maar 
constateert dit uit de geschiedenis die hij uitvoerig had 
bestudeerd. De aanpak die hij voorstaat, is pragmatischer 
dan het idealistische beeld van de eerder genoemde Plato 
en Zafar al-Siqilli. Het probleem van hun ideaalbeeld is 
dat er gewoon niet voldoende mensen zijn die daaraan 
voldoen. Onze huidige managementpraktijk is voor een 
belangrijk deel op Machiavelli ’s fi losofi e gebouwd, zonder 
dat managers zich daarvan overigens bewust zijn. Zo kan 
een niet-gelovige projectmanager heel goed verantwoorde-
lijk zijn voor de bouw van een moskee en de crisismanager 
maakt zich niet druk om zijn reputatie wanneer hij mee-
dogenloos mensen ontslaat.

De Renaissance heeft talloze bouwprojecten en vernieuwingen gekend. Leon Battista  Alberti 
(1404-1472) bedacht een innovatie in de projectorganisatie. De door hem ontworpen  façade 
van de Santa Maria Novelle (1470) was het eerste project waar de architect wel de oorspron-
kelijke plannen maakte maar niet meer de supervisie op de bouwplaats op zich nam. Deze 

Kader 2.3 De Heerser
“Daarom moet een heerser, 

 wanneer hij zich wil hand-

haven, leren om niet goed 

te zijn. En dit ver mogen 

dient hij wel of niet in 

praktijk te brengen al naar 

gelang de omstandigheden 

hem daartoe dwingen.” 

(citaat uit Machiavelli, 

De Heerser)
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specialisatie is een praktijk die we vandaag de dag nog steeds hanteren. Ook de toegenomen 
kennis en mogelijkheden in deze periode maakt het onmogelijk om nog overal alles van te 
weten. Ook dat heeft deze ontwikkeling van specialisatie verder bevorderd. 

Er ontstaan nu ook projecten die niet meer vanuit religieuze of militaire redenen maar die 
de grootheid en de macht van een wereldlijk heerser moeten benadrukken. De politicus wil 
met het project zijn blijvende stempel op de geschiedenis drukken. Zo’n politicus die in de 
zestiende eeuw in Florence het toneel betreedt, is Cosimo I de’ Medici (1519-1574). Als je 
deze plaats ooit bezoekt – iets wat de moeite waard is – dan zul je vooral het Florence zien 
zoals hij dat voor ogen had. Als opdrachtgever heeft hij een bouwprogramma uitgevoerd 
met vele projecten die alle stuk voor stuk tot doel hadden om de grootheid van hem als 
bestuurder te benadrukken. In het Palazzo della Signoria (tegenwoordig het Vecchio-paleis) 
liet hij decoraties aanbrengen van klassieke thema’s en gebeurtenissen die indirect naar hem 
als heerser van de stad verwezen. Hij haalde een inscriptie met een vroom thema boven de 
ingang weg en liet dat vervangen door een wat wereldlijker thema. Florence was niet meer 
van de Allerhoogste (God), maar van Cosimo.

Nabij Parijs
Na verloop van tijd ontstaat er, los van kerk en koning, een nieuwe groep opdrachtgevers 
van projecten. Rijke ondernemers geven de opdracht tot de bouw van kostbare paleizen in 
Barok-stijl. De kapitalist als nieuwe machthebber doet zijn intrede in de projectwereld. Hij 
wil van zijn verworven rijkdom, zonder dat te zijn, als koning leven.

De industriële revolutie
Hiermee komen we bij een nieuwe reden om een project te starten: geldelijk gewin, het 
kapitalisme. Van alle eerder genoemde redenen (religie, oorlog en verdediging, propaganda) 
komt deze momenteel nog het meest voor. Elke keer wanneer we zeggen dat een project een 
zakelijke rechtvaardiging of business case moet hebben, dan geven we daarmee te kennen dat 
het uiteindelijk bij zo’n project om geld gaat.

Wales
Je kunt zeggen over kapitalisme wat je wilt, maar het heeft de menselijke ondernemingszin 
altijd gestimuleerd. De welvaart die we nu kennen is mogelijk gemaakt door het kapita-
listische systeem. Het is verbazingwekkend om te zien wat mensen allemaal voor geld doen. 
De negentiende eeuw is er één van een ongekende technologische vooruitgang. De stoom-
machine, maar ook de wetenschappelijke kennis en de verregaande industrialisatie hebben 
projectmanagement blijvend veranderd, al is het alleen maar door de verregaande speciali-
satie van toeleveranciers en de daaraan gekoppelde integratieproblematiek. In Wales werden 
de eerste ijzeren bruggen met steeds grotere overspanningen gebouwd. Hierdoor werd de 
reistijd, bijvoorbeeld naar Londen aanzienlijk verkort. Een verbetering waar de handel goed 
van heeft kunnen profi teren. Veel infrastructurele projecten die ook vandaag de dag plaats-
vinden, hebben tot doel om de economie te stimuleren en daardoor indirect ook de welvaart 
van al haar inwoners.
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Londen en Parijs
Een ander voorbeeld waar we de gevolgen van de industriële revo-
lutie goed terug kunnen zien in projectmanagement, is de bouw 
van het Crystal Palace in Londen (1851). Door de verbeterde 
 ijzer- en glasproductie was Joseph Paxton in staat om goedkopere 
materialen te gebruiken. Maar hij maakte ook slim gebruik van 
prefabricatie: losse onderdelen werden elders, in fabrieken, gepro-
duceerd, waarna ze per trein naar de bouwplaats werden vervoerd. 
Het was één van de eerste bouwprojecten met prefab-onderdelen. 
Nog nooit was een constructie op deze wijze tot stand gekomen. 
Het was een zichtbaar bewijs van een wereld in verandering. Ook 
de  Eiffeltoren (1889) is op een dergelijke wijze tot stand gekomen.

De twintigste eeuw
In de twintigste eeuw werd het woord ‘manager’ populair. Die 
populariteit verdween overigens in de 21ste eeuw weer als gevolg 
van alle schandalen rondom topmanagers, maar daar kom ik nog 
op terug in de afsluiting van dit hoofdstuk. 

Scientifi c Management
De opkomst van de Scientifi c Management-stroming van Frederick Winslow Taylor (1856-
1915) is voor een deel verantwoordelijk geweest voor die populariteit. Het was de eerste 
echte poging om management wetenschappelijk te benaderen. 

In dezelfde tij is voor projectmanagement vooral de Amerikaanse ingenieur en management-
consultant Henry Lawrence Gantt belangrijk. Aan hem danken we de nog steeds gebruikte 
en naar hem vernoemde presentatietechniekplanning met (tijd)balken; een techniek waarmee 
we doorlooptijden op een simpele manier inzichtelijk kunnen maken. Ook van invloed op 
projectmanagement zijn de, volgens Henri Fayol (1841-1925), vijf functies van management:
1. Plannen en voorspellen.
2. Organiseren.
3. Beheersen.
4. Coördineren.
5. Controleren.

In bijna alle hedendaagse projectmanagementmethoden komen we deze vijf functies nog 
tegen.

Ruimtevaart en defensie
De ruimtevaart en defensieprojecten van de Amerikaanse overheid waren niet mogelijk 
 geweest zonder projectmanagement. Toen President Kennedy besloot dat de Amerikanen 
een man op de maan moesten zetten, was dat iets wat niemand nog nooit eerder gedaan had. 
Om zoiets te organiseren, kom je al snel uit op projectmanagement. De projectmanagers die 

Figuur 2.2 Eiff eltoren

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. 
For information and printed versions please see www.vanharen.net



Een geschiedenis van projectmanagement 13

werkten aan het Polaris-raketprogramma (vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw) en 
de Apollo-vluchten naar de maan in de zestiger jaren, hebben een reeks planningstechnieken 
opgeleverd die we nu nog steeds gebruiken. De reden waarom de Amerikaanse overheid 
destijds voor deze projecten koos, kan niet anders geïnterpreteerd worden dan dat zij de 
grootheid van hun natie wilde benadrukken.

Op naar het einde van de 20ste eeuw
Projectmanagement krijgt een steeds breder toepassingsgebied. Door de ontwikkelingen in 
de IT is het aantal projectmanagers exponentieel toegenomen. Organisaties gaan steeds meer 
projectmatig werken. Grote reorganisaties doen we nu middels projecten. De dis cussies 
 tussen de projectmanagers uit de verschillende branches tonen echter aan dat wat betreft 
projectmanagement de verschillentussen de branches groter zijn dan de generalisten zouden 
wensen. De IT-manager kan niet zonder meer een bouwproject leiden, net zo min dat een 
bouwmanager leiding kan geven aan een IT-project.

De populariteit en het brede toepassingsgebied van projectmanagement heeft ook geleid tot 
een behoefte aan professionalisering. Zo ontstonden er in de tweede helft van de 20ste eeuw 
vakverenigingen voor projectmanagers. De bekendste zijn het Project Management Institute 
(PMI, opgericht in 1969) en de International Project Management Association (IPMA, 
1967). Het PMI is van Amerikaanse origine, maar is inmiddels wereldwijd aanwezig. Het 
PMI is vooral bekend om haar Guide to the Project Management Body of Knowledge,  afgekort 
als PMBOK Guide, een boek dat een goed overzicht geeft van alle technieken die een project-
manager moet beheersen. Ook de van origine Europese International Project  Management 
Association is nu wereldwijd actief. Zowel PMI als IPMA hebben speciale programma’s 
waarmee projectmanagers zich kunnen certifi ceren. In Nederland en de rest van de  Westerse 
wereld heeft deze professionaliseringsgolf zich vooral geuit in een breed scala aan en  nadruk 
op managementmethoden. De meest populaire is wel de PRINCE2®-methode, die in Ka-
der 6.3 nader wordt toegelicht.

De 21ste eeuw
De 21ste eeuw is – tot nu toe – een moeilijke voor de managers. De grote schandalen, 
 immense ontslagvergoedingen voor CEO’s die bedrijven de vernieling in gemanaged heb-
ben en de excessieve bonussen in de fi nanciële sector heeft het imago van het ‘manager-zijn’ 
en van het managementvak in het algemeen behoorlijk in diskrediet gebracht. Dat is een 
zorgelijke ontwikkeling, want managers zullen altijd nodig blijven. Gelukkig zijn mensen 
kort van geheugen en krijgen de managers in de komende jaren nog wel de kans om hun 
imago te zuiveren. 

Voor projectmanagement is het nog gunstiger want alle (toekomstige) projecten hebben 
een projectmanager nodig. Elke innovatie, elke verandering, elk nieuw ding zal ook in deze 
eeuw middels een project tot stand komen. Zo’n project kan groot zijn, bijvoorbeeld de 
Noord-Zuidlijn, of heel klein, zoals het behalen van jouw eerstvolgende tentamen. Over die 
projecten en de mensen die daar leiding aan geven gaat dit boek.
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